

重庆高速公路集团有限公司

招标限价管理办法

第一章 总 则

第一条 为建立控制有力、制约有效、运转良好的招标限价管理工作机制，更好发挥合规保障的作用，合理确定和有效控制投资，根据《中华人民共和国招标投标法》《公路工程造价管理暂行办法》等相关规定，结合集团《招标管理办法》及实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于重庆高速公路集团有限公司（下称“集团”）范围内采用招标方式（包括公开招标、竞争性比选等）采购的施工、货物、服务及劳务外包等项目招标限价管理活动。融资类项目按集团融资管理相关要求执行。

第三条 招标限价是指招标人根据国家或地方行政主管部门颁发的计价依据和办法，结合项目具体情况编制的，用于控制项目投资，设定的投标报价限额。招标项目均应设置招标限价。

第四条 招标限价管理应当遵循合法合规、科学合理、客观公正、厉行节约的原则，主动接受有关部门的依法监督。

第二章 职责及分工

第五条 集团各部门按照职责分工负责招标限价管理相关工

作。

（一）风控法务部为集团招标限价管理的归口管理部门，在集团招标领导小组的领导下，负责统筹指导集团各单位开展招标限价管理工作，对集团《招标管理办法》规定须向集团送审招标文件的项目组织开展招标限价审查，牵头集团招投标管理平台中限价管理模块的建立和日常维护。

（二）建设管理部负责结合招标文件审查情况对招标限价价格水平及合理性发表专业意见，参与集团组织开展的招标限价审查。

（三）集团各相关业务部门（中心）按业务类别参与相应招标项目限价审查，负责对业务范围内招标限价价格水平及合理性发表专业意见。

（四）审计部依据国家法律法规、行业准则及集团规章制度负责对招标限价管理实施审计监督。

（五）纪委监察专员办依据国家法律法规、相关管理规定及集团规章制度，负责查处招标限价管理中的违规违纪行为，对招标限价编制、审核、公布等环节的违规违纪行为进行监督。

（六）集团各部门（中心）负责本部门（中心）招标限价管理工作，并对招标限价价格水平合理性、成果文件完整性、最终发布金额准确性负主体责任。

第六条 集团各二级单位负责统筹本单位及下属单位的招标限价管理工作。

（一）建立健全本单位招标限价管理实施细则。

（二）明确招标限价管理分管领导、归口管理部门，配备专业人员。专业人员应具备专业背景或相关工作经历，有能力胜任招标限价管理工作。

（三）按要求开展本单位招标限价的日常管理，负责招标限价的编制及内部审查工作。

（四）根据权限及程序要求对内审后的限价进行送审、修改、复核、发布、备案及归档。对招标限价价格水平合理性、成果文件完整性、最终发布金额准确性负主体责任。

第三章 招标限价编制

第七条 招标人应当根据项目具体情况、评标办法，结合市场行情、类似项目经验等因素合理编制招标限价，控制限价水平。招标限价不得超过依法审定的投资金额。

第八条 招标人具备编制能力的，可自行编制招标限价。招标人不具备编制能力的，可委托造价咨询单位编制招标限价。委托方式应符合集团《招标管理办法》《采购管理办法》相关规定。咨询单位限价编审人员应具备《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67号）要求的对应项目专业方向的执业资格。

第九条 招标限价编制报告内容包括但不限于：封面、目录、项目概况、编制依据、编制方法、编制结论、工程量清单说明及计量规范、工程量清单表、相应配套表格（综合费率计算表、人材机单价汇总表等）、造价编制文件软件版（若有）、市场调查

资料、历史合同价、类似项目价等（附件1）。

项目概况中应明确项目费用来源、招标限价对应项目概预算金额的控制情况等，原则上招标限价不超过经批准的概算或预算中对应部分的金额。

编制依据中应明确计价依据。计价依据包括但不限于：国家、行业相关办法、规则、定额、费用标准、造价指标及其它相关计价标准；集团内部定额及费用标准；类似项目造价水平、市场调查价格、近年历史采购价格等。

第十条 招标限价报告须签章完整。自行编制的招标限价报告须编制人、审核人签字，并加盖招标人公章；委托编制的招标限价报告须编制人、审核人签字，加盖编审人员个人资格印章及编制单位公章。

第四章 招标限价送审

第十一条 符合下列条件的公开招标项目，招标限价须报集团审查：

- （一）施工单项合同估算价在 800 万元人民币以上的；
- （二）重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在 400 万元人民币以上的；
- （三）勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；
- （四）食堂外包、保安外包、物业外包、交通车外包等以劳务为主的项目，单项合同估算价在 800 万元人民币以上的。

产业类公司通过市场化方式承揽的项目，其施工分包、劳务合作、采购等招标限价管理不适用于本条。

第十二条 招标限价报集团审查应满足下列条件：

（一）送审项目招标文件通过集团审查并完成备案。

（二）招标限价报告内容齐全、依据充分，完成招标人内部审查程序，并按审查意见完成修改。

（三）送审资料包括但不限于：招标限价报告、招标人内部审查程序资料、审查意见执行情况、经审查备案的招标文件等。送审资料由招标人及送审单位加盖公章进行确认（附件1）。

（四）送审单位原则上为集团各二级单位。若招标人为三级单位时，须由招标人上级二级单位组织完成内部审查，复核审查意见执行情况后，由二级单位向集团送审。

第十三条 招标限价通过集团招投标管理平台进行送审。送审时填写《招标限价审查登记表》（附件2），上传加盖招标人及送审单位公章的送审资料扫描件。送审流程发起后，送审金额不得随意调整。若招标限价报告核心内容或送审金额调整，应重新送审并书面说明调整原因。

第十四条 各单位结合招标计划，合理安排限价编审进度，按期推进、高质量送审。原则上应在以下时间前在集团招投标平台完成线上送审流程。

项目类型	工程类			物资、服务、外包劳务类	
项目金额	5000 万元以下	5000 万-1 亿元	1 亿元以上	1 亿元以下	1 亿元以上

时限	应在招标文件 发布前	应在招标文件 发布前 2 日	应在招标文件 发布前 5 日	应在招标文件 发布前	应在招标文件 发布前 2 日
----	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

第十五条 招标项目流标后需重新招标的，招标人应分析招标失败原因，若涉及招标限价，需对招标限价作调整的，应重新履行招标限价送审程序。

第五章 招标限价审查

第十六条 招标限价送审材料完整、前置程序完善，完成线上送审后，集团结合项目规模 5-10 个工作日内（附件 2）组织送审单位、建设管理部及相关业务部门（中心）等召开招标限价审查会，送审单位分管领导应参会。集团应参会部门（中心）若因特殊情况不能到会，应在会前提供书面意见，未提供的视为无意见。

第十七条 招标限价审查会由风控法务部牵头组织，根据招标限价送审项目具体情况，外聘行业专家或引入造价咨询单位同步审查。

第十八条 招标限价审查会上，应汇总主要审查意见，形成《招标限价审查备忘录》（附件 3），参会人员签字确认。

第十九条 对于集团下属合资公司送审的招标限价，集团仅代表股东方开展限价审查工作，各合资公司应根据其内部管理办法完成相关程序。

第二十条 参与限价编制、审查的人员应严格遵守保密纪律，在限价发布前不得向无关人员透露审查情况、结果和其他相关信

息。

第六章 招标限价备案

第二十一条 送审单位应依据审查意见对限价文件进行修订完善，在完成其内部复核确认及审签程序后，按照招投标相关规定发布限价。

第二十二条 对于拟发布限价金额高于送审限价金额的，应在限价发布前向集团提交经送审单位盖章确认的《限价调增情况说明》，并在线上备案时扫描上传。

第二十三条 送审单位在发布限价的同时，应通过集团招投标管理平台同步发起限价备案程序（附件4），并在5个工作日内完成备案签署流程。

第二十四条 送审集团项目招标限价备案，备案资料包括但不限于：《招标限价审查意见执行情况》（附件5）、修改完善后签章齐全的招标限价成果文件等资料（附件1）。

第二十五条 未向集团送审的项目招标限价，若在集团招投标管理平台发布项目信息，招标限价将通过平台自动推送备案；未在集团招投标管理平台发布项目信息，须由招标人在发布限价时，同步在集团招投标管理招标限价模块中采用录入方式完成备案。

第七章 日常管理

第二十六条 各单位须通过集团招投标管理平台建立完善招

标限价管理台账（附件6），台账内容包括：招标人、招标项目、项目类别、招标方式、评标办法、送审限价、审查日期、发布限价、中标金额等。

第二十七条 未达到送审条件的招标项目、非公开招标项目，招标人按内部限价管理实施细则自主确定限价，实施细则应明确限价编制、审查、发布、存档等相关流程。

第二十八条 集团总部各部门的招标限价文件应纳入招标文件一并完成审批，或纳入非必须招标项目比选文件审批流程，审批内容应体现出限价及限价编制依据。

第二十九条 集团总部各部门和各单位应加强招标限价档案管理，确定招标限价档案管理归口部门及管理人员，按照集团档案管理相关规定对招标限价编审全过程资料及备案资料（附件1）进行归档，归档资料应签章完整。

第三十条 集团采取年度专项检查及日常抽查的方式，不定期对各单位（部门）招标限价管理情况进行检查，形成年度或日常检查通报。按年度对各单位招标限价管理进行综合评价，综合评价结果纳入各单位年度绩效考核评价。

第三十一条 造价咨询单位服务质量参照集团《非必须招标项目合格供方库管理办法》进行履约评价，评价结果作为招标商务评审或合格供方库进出库的重要参考依据。对于服务成果有重大质量问题的单位（如多次出现清单错漏、依据不合理、定额套用不合理等），经相关程序可取消其合格供方库资格。

第八章 附 则

第三十二条 本办法由集团风控法务部负责解释。

第三十三条 本办法自印发之日起施行，集团《招标限价管理办法》（渝高速发〔2021〕191号）同时废止。施行过程中上级部门和集团有新要求的，以新要求为准；与国家法律法规冲突的，按照国家法律法规要求执行。

附件：1. 限价管理资料要求

2. 招标限价审查登记表

3. 招标限价审查备忘录

4. 招标限价备案表

5. 招标限价审查意见回复表

6. 限价管理台账

附件 1

限价管理资料要求

序号	项目名称	内容要求
送审资料		
1	招标限价审查登记表	按表格内容填写
2	招标人内部审查程序资料	招标限价审查纪要（根据招标人相关制度，可为相关办公会议纪要或专题会纪要等）
3	送审招标限价成果文件	须加盖招标人公章、编制单位公章及资质印章（若委托）、编制人资格印章并签字（工程类）。内容需包括封面、目录、项目概况、编制依据、编制方法、编制结论、工程量清单说明及计量规范、工程量清单表、相应配套表格（综合费率计算表、人材机单价汇总表等）、造价编制文件软件版（若有）、市场调查资料、历史合同价、类似项目价等。
4	招标文件	经建管部审查备案后的招标文件及备忘录
5	图纸（若有）	经审查修改完毕
6	造价编制文件软件版（若有）	纵横软件版、广联达软件版等

备案资料		
7	招标限价备案表	按表格内容填写
8	限价修改说明	审查备忘录、专家意见中的问题逐条回复，需包含具体修改内容，不得原则性回复。包括：工程量变化、单价变化、新增项等变化后价格的变动情况。
9	发布的招标限价成果文件	须加盖编制单位公章（若委托）、编制人资格印章并签字（工程类）。内容需包括封面、目录、项目概况、编制依据、编制方法、编制结论、工程量清单说明及计量规范、工程量清单表、相应配套表格（综合费率计算表、人材机单价汇总表等）、造价编制文件软件版（若有）、市场调查资料、历史合同价、类似项目价等。
10	发布限价编制软件版（若有）	纵横软件版、广联达软件版等
11	限价管理台账	按表格内容填写（必须与非必须招标项目一并填写）
内部归档资料		
13	必须招标项目	含送审、备案、中标资料内容及审查备忘录复印件
14	其他招标项目	招标人内部审查程序资料、招标文件、发布的招标限价成果文件、图纸（若有）、造价编制文件软件版（若有）、限价管理台账

附件 2

重庆高速公路集团有限公司 招标限价审查登记表

招标项目			
招标人			
招标人联系人		联系电话	
招标内容	☐ 施工 ☐ 采购（材料、设备等） ☐ 服务类（勘察、设计、监理等） ☐ 其他_____		
招标方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标		
项目施工图概算	_____元（如有）	项目施工图预算	_____元（如有）
限价编制方式	☐ 定额编制 ☐ 取费标准 ☐ 市场调查 ☐ 其它_____		
限价咨询单位及编制人员（如有）	咨询单位名称		
	编审人员姓名	人员资格证号	
送审招标限价	_____元	评标办法	
登记基本条件	1.招标文件是否通过审查及备案		☐ 是 ☐ 否
	2.招标限价是否完善招标人内部审查程序		☐ 是 ☐ 否
其他需要说明的情况：			
年 月 日			
备注：送审/招标人送审审批流程集团各部门（中心）须为部门负责人审批同意，二级单位须为公司主要负责人审批同意，三级单位由其所属二级单位主要负责人审批同意。			

附件 3

重庆高速公路集团有限公司
招标限价审查备忘录

招标项目			
送审单位		送审限价	万元
送审时间			
审查时间		审查地点	
审查意见			
参加人员	签 名		
	邀请专家		
	高速集团		
	协助审查单位		
	送审/招标单位		
	送审咨询单位		

附件 4

重庆高速公路集团有限公司

招标限价备案表

招标项目			
招标人			
招标内容	☐ 施工 ☐ 采购（材料、设备等） ☐ 服务类（勘察设计、监理等） ☐ 其他		
招标方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标		
项目施工图概算	_____万元（如有）	项目施工图预算	_____万元(如有)
限价编制方式	☐ 定额编制 ☐ 取费标准 ☐ 市场调查 ☐ 其它_____		
限价咨询单位	（如有）		
发布招标限价	_____万元	评标办法	
备案基本条件	1.招标限价是否通过审查		☐ 是 ☐ 否
	2.发布招标限价是否按审查意见修改		☐ 是 ☐ 否
其他需要说明的情况：			
年 月 日			
附件：（限价成果文件及限价修改说明等）			

附件 5

重庆高速公路集团有限公司
招标限价审查意见回复表

项目名称	XX 项目		
送审单位		审查时间	XX 年 XX 月 XX 日
审查意见修改情况			
审查意见 1			
修改说明			
审查意见 2			
修改说明			
审查（专家）意见			
修改说明			
审查修改结果说明			
1.经核实修改，本项目限价经招标人审核后为 XX 万元，较送审限价 XX 万元减少（增加）XX 万元。 2.招标人需简要阐述限价调整主要内容（如：设计方案、工程量、定额套用、材料价等）。 （送审/招标单位公章） XX 年 XX 月 XX 日			

意见修改回复示例	
审查意见 1 (编制报告/取费等)	建议修改完善编制报告及工程量清单说明，核实编制计价依据、费率标准，补充自发用电计算、交通组织情况、计量规则；核实费用计取：结合养护项目特征，核实保险、施工辅助费、职工探亲、行车干扰情况。
修改说明	采纳审查意见，针对本项意见修改情况如下： 1.补充 XX 计价依据，XX 费率由 X 调整为 X，已在编制报告中补充自发用电计算，测算本工程用电每度单价为 X 元，已详细说明本项目交通组织情况为主线不改变交通流(占道作业)双向六车道双车道封闭作业 X 天，封闭 X 次。 2.保险计取方式进行修改，修改后三者险按照投保金额 100 万，保险费率 X%计算；计取施工辅助费，职工探亲；行车干扰参照 XX 年日均车流量按 X~X 次计。
审查意见 2 (工程量/定额)	根据施工图设计文件，核实工程量，选择合适的施工工艺、正确套用定额。如安全作业交通维护、护栏提升、裂缝灌注等。
修改说明	采纳审查意见，针对本项意见修改情况如下： 1.经核实安全作业交通维护送审稿计算方式不合理。现按主线不改变交通流(占道作业)双向六车道双车道封闭作业 X 天，封闭 X 次计算，修改后该项金额由 X 元调整为 X 元。 2.经核实护栏提升清单项工程量有误且套用定额不合理，对图纸进行复核后，清单工程量由 XXm 调整为 XXm，经过几种定额套用方式结果对比，结合本项目 XX 情况，考虑到 XX 因素，选定借用部颁定额 (X-X-X-X) 方式进行组价，修改后该项单价由 X 元/m 调整为 X 元/m。
审查意见 3 (服务类)	根据项目情况，合理设置人员入场计划，核实办公设备费及交通设备费等费用，修正成本估算法测算。

修改说明	采纳审查意见，针对本项意见修改情况如下： 1.施工期、准备期监理人员服务费。对桥梁工程师服务期由 X 个月调增为 X 个月，增加费用 X 元。对一个桥梁监理员服务期由 X 个月调减为 X 个月，减少费用 X 元，修改送审版中的驾驶员服务期错误，由 X 个月修改为 X 个月，增加费用 X 元。此项累计增加费用 X 元。 2.生活设施使用费。将 JLA 标段 X 元/月、JLB 标段 X 元/月统一调整为 X 元/月。此项累计增加费用 X 元。 3.监理办公设备费。按照办公人员每人一套的原则，增加分机空调和办公桌椅，累计增加费用 X 元。此项累计增加费用 X 元。 4.监理办公设施费。办公费由 JLA 标段 X 元/月、JLB 标段 X 元/月统一调整为 X 元/月。此项累计增加费用 X 元。 5.业主驻地设施设备费增加驾驶员费用，修改送审版中的折旧费错误，从 X 年折旧调整为 X 年。累计此项增加费用 X 元。 综上，费用总体增加 X 元。
审查意见 4 (不采纳)	核实 402-1 伸缩缝清理重复计取，因其已含人工保洁工作内容，如 201-1，201-2 中。
修改说明	不采纳审查意见，理由如下： 1.201-1 道路定点保洁人员（绕城以外）、201-2 道路定点保洁人员（绕城及以内非开放路段）为仅适用于甲方要求的定点保洁人员。如甲方未要求定点保洁，则 402-1 伸缩缝清理据实计量，此项保留。

附件 6

重庆高速公路集团有限公司限价管理台账

序号	审查日期	招标人	招标项目	项目类别	咨询单位 (如有)	招标方式	评标办法	送审限价	招标限价	中标金额	备注
								(万元)	(万元)	(万元)	
1											
2											
3											
.....											

填表说明：

- 1.公开招标及非公开招标项目填写在同一台账内；
- 2.审查日期：审查范围内的公开招标项目以完成会审日期为准，其他招标项目以招标人完成内部审查或会审日期为准；
- 2.项目类别：按施工、施工劳务（工程类）、勘察设计、监理、检测（服务类）、材料、设备（采购）等划分类别项目，并在备注列中注明项目大类，如施工、服务、采购；
- 3.招标方式：必须招标项目分公开招标和邀请招标两类；非必须招标项目以集团相关办法规定的采购方式为准；
- 4.送审限价：审查范围内的公开招标项目以审查登记表填写“送审招标限价”为准，其他招标项目视情况可不填写；
- 5.招标限价：以招标人最终发布限价金额为准；
- 6.在集团招投标系统中完成招标的项目，由平台自动形成台账，在其他系统完成的，由招标人自行补充完善。

